CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1071078-29	902084	Prefeitura Municipal de Pilões	Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo	Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	Pavimentação de vias projetadas na Vila Ta	313.449,34	% Período:	53,79%	35,94%	10,26%									
1.1.	Serviços preliminares	1.480,56	% Período:	100,00%											
1.2.	Movimento de terra	42.694,84	% Período:	99,90%		0,10%									
1.3.	Pavimentação	144.790,26	% Período:		77,82%	22,18%									
1.4.	Drenagem	124.283,68	% Período:	100,00%											

Total: R$ 313.449,34

Período:	%	53,79%	35,94%	10,26%											
	Repasse:	154.118,65	102.982,21	29.399,14											
	Contrapartida:	14.497,02	9.686,92	2.765,40											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	**168.615,67**	**112.669,12**	**32.164,55**											
Acumulado:	%	53,79%	89,74%	100,00%											
	Repasse:	154.118,65	257.100,86	286.500,00											
	Contrapartida:	14.497,02	24.183,94	26.949,34											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	**169.615,67**	**281.294,79**	**313.449,34**											

Pilões/RN
Local

terça-feira, 21 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Anderson Reis da Silva
CREA/CAU: 211403784-0
ART/RRT: -